

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Озерочумская ООШ»

Л. А. Трошина

Приказ №52 от 01.02.2023



Дорожная карта
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
в МБОУ «Озерочумская ООШ»

№ п/п	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1.	Изучение нормативных документов и размещение их на школьном сайте	Изучены и размещены на сайте школы: - МКУ «Управление образования Ужурского района» №07 от 10.01.2023 г. «О реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году» - Письмо Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 №ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций» - Руководство по проектированию помещений Центров "Точка роста" в 2023 году -	Январь-февраль 2023	Директор Л. А. Трошина
2.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр): - издание приказа о создании Центра;	Создан: - Приказ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями Назначен: - руководитель Центра Утверждены: - Положение о деятельности Центра; - план мероприятий по	Февраль 2023 г., корректировка в августе 2023 г.	Директор Л. А. Трошина Руководитель Центра Хасамудинова М. Н.

	- утверждение положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра.	созданию и открытию Центра.		
3.	Разработка проектов зонирования помещений Центра «Точка роста»	Размещен проект зонирования на сайте школы	До 01.03.2023	Директор Л. А. Трошина Руководитель Центра Хасамудинова М. Н.
4.	Создание на официальном сайте раздела «Точка роста» с логотипом	Создан раздел на официальном сайте	До 01.03.2023	Директор Л. А. Трошина
5.	Разработка локальных актов по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Локальные акты размещены на сайте школы	До 01.03.2023	Директор Л. А. Трошина
6.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению и функционированию Центра «Точка роста»	- Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ, сетевых СМИ и Интернет-ресурсов; - презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта	Руководитель Центра Хасамудинова М. Н. Педагоги Центра
7.	Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-сентябрь 2023	Зам. директора по УВР Корякова Н. В.
8.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с Руководством по дизайну «Точка роста»	Фотоотчеты	Июнь-август 2023	Завхоз Ратникова С. А.
9.	Доставка	Контракты на поставку	Июнь-август	Директор Л. А.

	оборудования и постановка на учет	оборудования	2023	Трошина Завхоз Ратникова С. А.
10.	Приобретение и доставка мебели, постановка на учет	Контракты на поставку мебели	Февраль-август 2023	Директор Л. А. Трошина Завхоз Ратникова С. А.
11.	Приведение кабинетов Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Фотоотчеты	Август 2023	Директор Л. А. Трошина Завхоз Ратникова С. А.
12.	Внесение изменений в ООП в связи с открытием Центра «Точка роста»	Измененные ООП	Июнь-август 2023	Директор Л. А. Трошина Руководитель Центра Хасамудинова М. Н.
13.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра	Июнь-август 2023	Зам. директора по УВР Корякова Н. В. Руководитель Центра Хасамудинова М. Н. Педагоги Центра
14.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Август 2023	Зам. директора по УВР Корякова Н. В. Руководитель Центра Хасамудинова М. Н. Педагоги Центра
15.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам реализуемым на	Сентябрь 2023	Педагоги Центра

		материально-технической базе Центра образования «Точка роста»		
16.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта	Зам. директора по УВР Корякова Н. В. Руководитель Центра Хасамудинова М. Н. Педагоги Центра
17.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Утвержденное расписание	Сентябрь 2023	Зам. директора по УВР Корякова Н. В. Руководитель Центра Хасамудинова М. Н.
18.	Еженедельные планерки по реализации мероприятий	Управление и контроль результатами функционирования Центра образования «Точка роста»	Еженедельно по понедельникам начиная с 29.08.2023	Директор Л. А. Трошина Руководитель Центра Хасамудинова М. Н.
19.	Открытие Центра образования «Центра «Точка роста»	Фотоотчет	Сентябрь 2023	Директор Л. А. Трошина Руководитель Центра Хасамудинова М. Н.
20.	Представление опыта реализации мероприятий для педагогической общественности района.	Фиксация, рефлексия практического опыта педагогами	В течение реализации проекта	Руководитель Центра Хасамудинова М. Н.